




บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานวิจัยและบริการวิชาการ โทร. 44221
ที่ ศธ 0514.19.1.4/ 654 วันที่ 17 เมษายน 2560
เรื่อง ขอย้ายระยะเวลาในการดำเนินการทำวิจัย
เรียน คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและบริการวิชาการ

ตามที่ผมได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2557 ให้ดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง "การศึกษาแนวทางในการปรับปรุงพื้นที่สาธารณะเมืองเพื่อให้เพิ่มคุณภาพและตอบสนองพฤติกรรมและความพึงพอใจของชาวเมืองขอนแก่น" ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2558 ตามสัญญารับทุนลงวันที่ 16 กันยายน 2557 นั้น เนื่องจาก ขณะนี้อยู่ในระหว่างการเขียนรายงานสรุปวิเคราะห์ค่าสถิติและผลการศึกษาจากการสำรวจภาคสนามเพื่อมาใช้ในการเสนอแนวทางปรับปรุงพื้นที่สาธารณะศาลหลักเมือง และซึ่งคาดว่าจะต้องใช้เวลาในการดำเนินการไปอีกระยะหนึ่ง ซึ่งเดิมกระผมได้รับการอนุมัติให้ขยายได้ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2560 นั้น ในการนี้ จึงใคร่ขอย้ายระยะเวลาในการดำเนินการวิจัยอีก 12 เดือน และมีกำหนดจะแล้วเสร็จในวันที่ 16 มีนาคม 2561 และหากผลพิจารณาเป็นประการใดโปรดแจ้งให้ทราบด้วย จักขอบคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เข้มโชติ ภูประเสริฐ)
หัวหน้าโครงการวิจัย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานวิจัยและบริการวิชาการ โทร. 44221

ที่ ศธ 0514.19.1.4/

วันที่ 12 เมษายน 2560

เรื่อง ขอย้ายระยะเวลาในการดำเนินการทำวิจัย

เรียน คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและบริการวิชาการ

ตามที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2557 ให้ดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง “พัฒนาการย่านตึกแถวในย่านเมืองเก่า จังหวัดอุบลราชธานี” ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2558 ตามสัญญาฉบับลงวันที่ 26 กันยายน 2557 นั้น เนื่องจากขณะนี้อยู่ในระหว่างการเขียนรายงานสรุปวิเคราะห์ผลการศึกษาและจัดทำแบบทางสถาปัตยกรรมจากการสำรวจภาคสนาม ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการไปอีกระยะหนึ่ง ซึ่งเดิมกระผมได้รับการอนุมัติให้ขยายได้ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2560 นั้น ในการนี้ จึงใคร่ขอย้ายระยะเวลาในการดำเนินการวิจัยอีก 12 เดือน และมีกำหนดจะแล้วเสร็จในวันที่ 25 มีนาคม 2561 และหากผลพิจารณาเป็นประการใดโปรดแจ้งให้ทราบด้วย จักขอบคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ตั้งสกุล)

หัวหน้าโครงการวิจัย